

Приложение № 2

к Порядку осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти

**Информация о закупках
товаров, работ, услуг при проведении**

выборов Президента Российской Федерации

(наименование выборов в федеральные органы государственной власти)

Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики

(наименование избирательной комиссии)

по состоянию на 26 января 2018г.

№ закупки	Наименование объекта закупки	Плановые данные			Фактические данные			
		Стоимость закупки	Планируемый срок заключения контракта (договора)	Планируемый срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (этапы поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг)	Реквизиты заключенного контракта (договора)	Примечание (указывается причина незаключения контракта и др.)	Цена контракта (договора)	Отметка об исполнении контракта (договора) (исполнен/не исполнен)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>I. Перечень закупок избирательной комиссии Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики (наименование избирательной комиссии) для обеспечения деятельности нижестоящих избирательных комиссий</p>								
1	Оказание услуг по изготовлению и монтажу/демонтажу баннеров о выборах Президента Российской Федерации на стационарных рекламных конструкциях	125 000	12.12.2017	17.12.2017-31.12.2017 и 01.01.2018-31.01.2018	№ 17/210/2-ОП/106 от 12.12.2017		125 000	исполнение первого этапа
2	Оказание услуг по изготовлению баннеров размером 3х6 м. на баннерной ткани о выборах Президента Российской Федерации	140 000	11.12.2017	14.12.2017	№ 102 от 11.12.2017		140 000	исполнен
3	Оказание услуг по изготовлению информационных панно о выборах Президента Российской Федерации	96 000	12.12.2017	14.12.2017	№ 105 от 12.12.2017		96 000	исполнен

4	Оказание услуг по размещению информационных материалов о выборах Президента Российской Федерации на светодиодных экранах	120 000	14.12.2017	17.12.2017 - 31.01.2018	№ 110 от 14.12.2017	120 000	исполнение первого этапа
5	Оказание услуг по размещению информационных материалов о выборах Президента Российской Федерации на светодиодных экранах	60 000	14.12.2017	17.12.2017 - 31.01.2018	№ 108 от 14.12.2017	60 000	исполнение первого этапа
6	Оказание услуг по размещению информационных материалов о выборах Президента Российской Федерации на светодиодных экранах	60 000	14.12.2017	17.12.2017 - 31.01.2018	№ ПТ/0073-17/109 от 14.12.2017	60 000	исполнение первого этапа
7	Оказание услуг по изготовлению и размещению баннеров о выборах Президента Российской Федерации	726 250	14.12.2017	17.12.2017 - 31.01.2018	№ 133/17/103 от 12.12.2017	726 250	исполнение первого этапа
8	Оказание услуг по изготовлению и размещению баннеров о выборах Президента Российской Федерации	933 750	12.12.2017	17.12.2017 - 31.01.2018	№ 17/209/2-ОП/107 от 12.12.2017	933 750	исполнение первого этапа
9	Оказание услуг по изготовлению и монтажу на стационарных рекламных конструкциях баннеров о выборах Президента Российской Федерации. Размещение баннеров в течение срока действия контракта осуществляется безвозмездно.	17 500	12.12.2017	17.12.2017 - 31.01.2018	№ 134/17/104 от 12.12.2017	17 500	исполнен
10	Оказание услуг по размещению информационно-разъяснительных материалов о выборах Президента Российской Федерации на наружных и внутренних поверхностях общественного транспорта г. Ижевска	180 000	14.12.2017	18.12.2017-19.03.2018	№ 2596_2/111 от 14.12.2017	180 000	исполнение первого этапа
11	Оказание услуг по размещению информационно-разъяснительных материалов о выборах Президента Российской Федерации на общественном транспорте г. Ижевска	172 230	14.12.2017	18.12.2017-19.03.2018	№ 2481_2/112 от 14.12.2017	172 230	исполнение первого этапа

12	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории пос. Ува Удмуртской Республики	1 500	14.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 113 от 14.12.2017	1 500	исполнение первого этапа
13	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории пос. Балезино Удмуртской Республики	4 000	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 07/115 от 12.12.2017	4 000	исполнение первого этапа
14	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории пос.Игра Удмуртской Республики	5 500	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 116 от 15.12.2017	5 500	исполнение первого этапа
15	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории г. Глазова Удмуртской Республики	3 510	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 41/117 от 15.12.2017	3 510	исполнение первого этапа
16	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории с. Селты Удмуртской Республики	1 500	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 38/118 от 15.12.2017	1 500	исполнение первого этапа
17	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории Киясовского района Удмуртской Республики	4 500	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 119 от 15.12.2017	4 500	исполнение первого этапа
18	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории г. Сарапула Удмуртской Республики	5 700	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 54-У-17/120 от 15.12.2017	5 700	исполнение первого этапа

19	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории с. Алнаши Удмуртской Республики	4 500	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 121 от 15.12.2017	4 500	исполнение первого этапа
20	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории Можгинского района Удмуртской Республики	3 000	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 38/122/1 от 15.12.2017 и № 378-ПР/17/122/2 от 15.12.2017	3 000	исполнение первого этапа
21	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории с. Дебесы Удмуртской Республики	1 400	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 123 от 15.12.2017	1 400	исполнение первого этапа
22	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории с. Малая Пурга Удмуртской Республики	4 500	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 15/124 от 15.12.2017	4 500	исполнение первого этапа
23	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории с. Якшур-Бодья Удмуртской Республики	4 350	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 125 от 15.12.2017	4 350	исполнение первого этапа
24	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории г. Можги Удмуртской Республики	1 500	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 03/17/126 от 15.12.2017	1 500	исполнение первого этапа
25	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории с. Грахово Удмуртской Республики	1 500	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 2/139 от 18.12.2017	1 500	исполнение первого этапа

26	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории Завьяловского района Удмуртской	4 500	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 0840/114 от 15.12.2017	4 500	исполнение первого этапа
27	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории г. Камбарки Удмуртской Республики	5 400	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 127 от 15.12.2017	5 400	не исполнен
28	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории г. Воткинска Удмуртской Республики	4 470	15.12.2017	17.12.2017-31.01.2018	№ 258/У/17/128 от 15.12.2017	4 470	не исполнен
29	Оказание услуг по монтажу информационных материалов (билбордов) о выборах Президента Российской Федерации на территории Кезского района Удмуртской Республики	7 500	18.12.2017	18.12.2017-31.01.2018	№ 136 от 18.12.2017	7 500	не исполнен
30	Оказание услуг по изготовлению информационных плакатов о выборах Президента Российской Федерации	147 000	18.12.2017	18.12.2017-25.12.2017 и 01.01.2018-31.01.2018	№ 133 от 18.12.2017	147 000	исполнение первого этапа
31	Оказание услуг по подготовке рекламного места и монтажу информационных материалов (баннеров) о выборах Президента Российской Федерации	9 000	21.12.2017	22.12.2017	№ 141 от 21.12.2017	9 000	исполнен
32	Оказание услуг по изготовлению информационных материалов о выборах Президента Российской Федерации	1 219 000	28.12.2017	31.01.2018	№ 142 от 28.12.2017	1 219 000	исполнен
33	Оказание услуг по изготовлению информационных материалов о выборах Президента Российской Федерации	216 918	12.01.2018	31.01.2018	№ 22/17 от 12.01.2018	216 918	не исполнен

34	Оказание услуг по изготовлению информационных материалов о выборах Президента Российской Федерации	140 000	25.01.2018	29.01.2018	№ 28 от 25.01.2018		140 000	не исполнен
35	Оказание услуг по изготовлению информационных материалов о выборах Президента Российской Федерации	96 000	25.01.2018	29.01.2018	№ 29 от 25.01.2018		96 000	не исполнен
36	Оказание услуг по изготовлению, монтажу и размещению информационных материалов о выборах Президента Российской Федерации	525 000	25.01.2018	25.01.2018 - 29.01.2018 г. (изготовление) 29.01.2018 - 31.01.2018 г. (монтаж) 01.02.2018 - 28.02.2018 г.	№ 011/18/30 от 25.01.2018		525 000	не исполнен
37	Оказание услуг по изготовлению и монтажу информационных материалов о выборах Президента Российской Федерации	17 500	25.01.2018	25.01.2018 - 29.01.2018 г. (изготовление) 29.01.2018 - 31.01.2018 г. (монтаж)	№ 010/18/31 от 25.01.2018		17 500	не исполнен
38	Оказание услуг по изготовлению, монтажу и размещению информационных материалов о выборах Президента Российской Федерации	675 000	25.01.2018	25.01.2018 - 29.01.2018 г. (изготовление) 29.01.2018 - 31.01.2018 г. (монтаж) 01.02.2018 - 28.02.2018 г.	18/9-ОП-32 от 25.01.2018		675 000	не исполнен
39	Оказание услуг по изготовлению и монтажу информационных материалов о выборах Президента Российской Федерации	87 500	25.01.2018	25.01.2018 - 29.01.2018 г. (изготовление) 29.01.2018 - 31.01.2018 г. (монтаж)	18/10-ОП/27 от 25.01.2018		87 500	не исполнен

II. Перечень закупок для обеспечения полномочий

(наименование избирательной комиссии)

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

2									
...									

Руководитель контрактной службы
(контрактный управляющий, ответственное лицо (лица)) _____
(подпись)

Кучумов А.Г.

(Ф.И.О.)

¹ Данные в графах 3–5 должны соответствовать информации, представленной в Плане закупок.